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                    الجمهورية التونسية    
    وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
              بلدية جندوبة   
         الإدارة الفرعية الفنية    
             جدول متابعة سير تنفيذ مشاريع بلدية جندوبة      إلى غاية 27 مارس 2019
I  - مشاريع برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بعنوان سنوات 2016 ،2017 ،2018 و 2019
	المشـروع وسنة  البرمجة
	الكلفة (أد)
	مصادر التمويل(أد)
	مبلغ الصفقة (أد)
	المقاولة أو المزود
	تاريخ إصدار الإذن الإداري بانطلاق الأشغال
	مدة الإنجاز
	%  الإنجاز المادي
	الإنجاز المالي (د)
	الملاحظـــــات


	
	
	تمويل ذاتي
	مساعدة غير موظفة
	مساعدة موظّفة
	قرض
	
	
	
	
	
	
	

	تعبيد الطرقات 2016
	2.154.000
	1.700,000
	204.000د
	-
	250.000د
	ـ-
	-
	· 
	
	-
	-
	- الموافقة المبدئية :

- الموافقة النهائية :

- مكتب دراسات : BETIP 

- في مرحلة الدراسة.

- يتوقف تنفيذ المشروع على تجديد شبكة التطهير والماء الصالح للشرب بأماكن التدخل.
- تحصل مكتب الدراسات على الإذن الإداري باستئناف الدراسات بتاريخ 15/03/2019

	تهذيب حي الهادي 

بن حسين

2016
	1.500.000
	-
	-
	1.500,000
	-
	1.464.720
	عبد الحكيم مشرقي
	2017/07/06
	300 يوما
	70 %
	615.198
	- الموافقة المبدئية : 8/2/2017

- الموافقة النهائية : 2/6/2017

- مكتب الدراسات : BETIP
- يشهد تقدم الأشغال بطؤا كبيرا نظرا لضيق الأنهج و كثافة شبكات الربط بها.
-  تعطيل متواصل من السكان من أجل تجديد شبكة التطهير ببعض الأنهج. 

	اقتناء معدات نظافة وطرقات ووسائل نقل

2017
	348.300د
	144.300د
	204.000د
	-
	-
	348.300د
	-
	20/9/2017
	60 يوما
	100 %

	348.299
	- وافقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/08/2017 على :

* شاحنة رافعة: سوتراداياس: 197.160 د

* شاحنة مجهزة بسلم : سوكاج: 126.140د

* صناديق شاحنة رافعة 10 م3 : 25.000 د

* المجمـــــــــــــــــــوع: 348.300 د


	المشـروع وسنة البرمجة
	الكلفة (أد)
	مصادر التمويل (أد)
	مبلغ الصفقة (أد)
	المقاولة أو المزود
	تاريخ إصدار الإذن الإداري بانطلاق الأشغال
	مدة الإنجاز
	%  الإنجاز المادي
	الإنجاز المالي (د)
	الملاحظـــــات

	
	
	تمويل ذاتي
	مساعدة غير موظفة
	مساعدة موظّفة
	قرض
	
	
	
	
	
	
	

	بناء قصر بلدية

2017/2018
	2.035.500
	1.627,500
	408.000د
	-
	-
	ـ-
	-
	· 
	-
	-
	-
	- وافقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2018 على تقرير المناظرة وتعيين المصمّمين : خولة مولهي،إبراهيم شوشــان وسمية عيادي
- تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصّلة.

	تهذيب حي بورشادات

2018
	2.500.000
	-
	-
	2.500,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- الموافقة المبدئية : 19/02/2018
- الموافقة النهائية :
- تم تعيين المهندس المستشار زهير جبري للقيام بالدراسة الفنية للمشروع
- تمت مراسلة الصندوق حول الموافقة النهائية لتمويل الدراسة البيئية و الاجتماعية بتاريخ 02/01/2019

	دراسة مثال المرور لمدينة جندوبة
	100.000د
	100.000د
	-
	-
	-
	45.439د
	مكتب دراسات اقتصاد النقل      و هندسة المرور
	30/10/2018
	240 يوما
	%40
	-
	- تمت المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة و الشروع في إنجاز المرحلة الثانية .

	تصريف مياه الأمطار
	65.940د
	65.940د

	-
	-

	-
	52.211 د
	مقاولة سهير غزواني
	22/10/2018
	45 يوما
	80%
	-
	تم الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 10/09/2018 و حدد أخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20/09/2018.

_ انطلقت الأشغال بتاريخ 15/11/2018                                                                                      

	صيانة الطرقات
	55.814د
	55.814 د 
	-
	-
	-
	39.984د
	عبد الفتاح عرفاوي
	12/11/2018
	45 يوما
	80%
	-
	- تم الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 10/09/2018 و حدد أخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20/09/2018.

 انطلقت الأشغال بتاريخ 12/11/2018


	المشـروع وسنة البرمجة
	الكلفة (أد)
	مصادر التمويل (أد)
	مبلغ الصفقة (أد)
	المقاولة أو المزود
	تاريخ إصدار الإذن الإداري بانطلاق الأشغال
	مدة الإنجاز
	%  الإنجاز المادي
	الإنجاز المالي (د)
	الملاحظـــــات

	
	
	تمويل ذاتي
	مساعدة غير موظفة
	مساعدة موظّفة
	قرض
	
	
	
	
	
	
	

	الترصيف
	20.748د
	د20.748
	-
	-
	-
	15.708د
	الهادي العلوشي
	-
	45 يوما
	-
	-
	- تسلمت المقاولة إذن التزود بتاريخ 15/11/2018
- تم القيام بمحضر معاينة مع الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان  و الإدارة الجهوية لمرتفعات و سهول الشمال بباجة قصد الموافقة على اقتلاع الأشجار الكائنة على رصيف شارع خميس الحجري بتاريخ 21/02/2019

	صيانة شبكة التنوير العمومي
	34.530د
	34.530د
	-
	-
	-
	38.365.600
	مقاولة يوسف الخميلي
	26/12/2018
	45 يوما
	100%
	-

	

	صيانة المقابر
	45.220د
	45.220د
	-
	-
	-
	43.821د
	سهير غزواني
	-
	45 يوما
	15%
	-
	- تسلمت المقاولة إذن التزود بتاريخ 15/11/2018

	اقتناء معدات للملعب المعشب:
-آلة قص العشب

- آلة تهوئة العشب

-جرار صغير الحجم
	31.460د

60.000
	31.460 د
60.000
	-

-
	-

-
	-
-
	31.460 د

41.856 د

	الفضاء الأخضر
	-

-
	-

-
	-
-
	
	- تم اقتناء الآلة بتاريخ 24/07/2018
- تسلمت المقاولة إذن التزود بتاريخ 10/01/2019
- تم إعادة الاستشارة لإقتناء الجرار


	المشـروع وسنة البرمجة
	الكلفة (أد)
	مصادر التمويل (أد)
	مبلغ الصفقة (أد)
	المقاولة أو المزود
	تاريخ إصدار الإذن الإداري بانطلاق الأشغال
	مدة الإنجاز
	%  الإنجاز المادي
	الإنجاز المالي (د)
	الملاحظـــــات

	
	
	تمويل ذاتي
	مساعدة غير موظفة
	مساعدة موظّفة
	قرض
	
	
	
	
	
	
	

	دراسة فنية لتهذيب حي بورشدات-الانطلاقة
	10.057د
	-
	-
	10.057د
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- في انتظار ملف الدراسة البيئية   و الاجتماعية في مرحلة التعهد


	إصلاح المدارج الشرفية للملعب المعشب "معز الطويهري"
	17.985د
	17.985د
	-
	-
	-
	43.821 د
	مقاولة فيصل بوسليمي
	-
	-
	20%
	-
	- إذن إداري بانطلاق الأشغال 21/01/2019


	تهيئة سوق الجملة
	40.000د
	40.000د
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- الملف في مرحلة التعهد.

	تهيئة فضاء الحالة المدنية
	50.000د
	50.000د
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- تم إعادة الاستشارة و حدد أخر أجل لإرجاع الملفات بتاريخ        05 أفريل 2019

	المجموع الفرعي: 15
	9.164.554
	4.088.479
	د816.000
	4.010.057
	د250.000
	2.165..685.600
	-
	-
	-
	-
	963.497
	


 II- مشاريع تهذيب وإدماج أحياء سكنية للفترة 2012-2015 
	المشروع وسنة البرمجة
	المكونـــــات
	الكلفة أو الصفقة (د)
	المقاولــــة
	الإذن بمصلحة
	مدة الإنجاز
	نسبة الإنجاز المادي
	الملاحظـــــــات

	تهذيب حي النخيل 2015
	تعبيد الطرقات
	348.000
	سوتراب
	02/10/2017
	120 يوما
	90 %
	· تم الإستلام الوقتي للأشغال بتاريخ 01/06/2018.

	
	تجهيزات جماعية
	500.000
	ــــــ
	ـــــــ
	ـــــــ
	ــــــــ
	- ملعب حي وفضاء ترفيهي: في مرحلة إعداد ملف طلب العروض.

	تهذيب حيي السعايدية والنصر 2012
	تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة


	531.000
	سوتراسار
	11/04/2017
	150 يوما
	90 %
	- تم الإستلام الوقتي للأشغال بتاريخ 07/06/2018

	تهذيب حيي السعايدية والنصر 2012
	قاعة ألعاب فردية ومركب شبابي وملعب حي
	900.000


	ـــــــ
	ـــــــ
	ــــــــ
	ــــــــ
	- في مرحلة إعداد ملف طلب العروض.

	
	فضاء صناعي
	1.000.000
	ــــــــ
	ــــــــ
	ــــــــ
	ــــــــ
	- في مرحلة الدراسة.


