

محضر جلسة الدورة التمهيدية الاولى للمجلس البلدي لسنة 2018 ليوم السبت 27 جانفي 2018

انعقدت يوم السبت 27 جانفي 2018 على الساعة الخامسة والنصف (17:30) مساءً بقصر البلدية جلسة المجلس البلدي الثانية لسنة 2018 برئاسة السيد رشيد جنان رئيس النيابة الخصوصية وبحضور السادة أعضاء النيابة وباستيفاء الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للبلديات عـ33د لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته حيث تم توجيه استدعاء كتابي إلى السيدات والسادة أعضاء النيابة الخصوصية تحت عـ756د بتاريخ 26 فيفري 2018 إلى مقر سكنهم هذا نصه:

بلدية بني خيار

إستدعاء

إلى السيد(ة):.....
يتشرف رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بني خيار باستدعائكم لحضور أشغال الدورة التمهيدية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2018 التي ستعقد يوم السبت 27 جانفي 2018 على الساعة الخامسة والنصف مساءً بقصر البلدية ببني خيار.
والسلام./.
بني خيار في:
عن رئيس النيابة الخصوصية

وانعقدت الجلسة بحضور أعضاء النيابة الخصوصية وهم السادة:

- محمد صالح بنعيسى : عضو
- السيد : محمد الزرلي : عضو
- السيد محمد محرز : عضو
- السيد ناظم الزواوي : عضو
- السيد نزار العياشي : عضو
- السيدة بسمة البحري : عضو
- وتغيب عن الجلسة السادة:
- السيد مراد المغربي : عضو
- السيدة يامنة المغربي : عضو
- السيدة وفاء غبر : عضو
- السيد مكرم الدردوري : عضو

كما شهدت الجلسة حضور ثلة من المواطنين وإطارات المدينة وممثلي المنظمات الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات الجلسة وتولى كتابة الجلسة السيد: معز الخبو كاتب عام بلدية بني خيار.

افتتح السيد رشيد جنان رئيس النيابة الخصوصية جلسة المجلس البلدي مرحبا بالحضور شاكرا كافة أعضاء النيابة الخصوصية على استجابتهم وحضورهم هذه الجلسة وبدأ يتناول النقطة الأولى بجدول الأعمال

(1) متابعة شهرية لتقديم إنجاز مشاريع المخطط الاستثماري التشاركي لسنوات 2016 و2017 و2018:
تقدم إنجاز مشاريع سنة 2016 لحد التاريخ:

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على انظار الحضور تقدم إنجاز المشاريع.....

ع/ر	اسم المشروع	المقاولات	مبلغ الصفقة (أد)	تاريخ المصادقة	مدة الإنجاز	بداية الأشغال	تقدم الأشغال	مبلغ الأشغال المنجزة	ملاحظات والإشكالات
01	تعبيد وترصيف حي الجامع الكبير (برنامج 2016)	شركة الهادي خليل للأشغال العامة	528	2016/03/25	180	2016/07/29	100%	348118.475	إنتهت الأشغال وسيتم قبول رفع التحفظات يوم 2018/04/16
02	تعبيد و ترصيف حي المنار (برنامج 2016)	شركة فرتونة للأشغال العامة	387	2016/09/09	180	2016/01/09	100%	348300	إنتهت الأشغال وتحصل المشروع على الإستلام الوقتي للأشغال
03	تهذيب حي	شركة	912600.200	2016/04/26	180	2017/08/10	80%	140	المشروع بصدد

الإنجاز على مستوى الترصيف ورفع التحفظات							الجمالي للأشغال العامة	النزهة (برنامج 2016)	
تم الإنجاز	30.678	100%	2016/12/20	60	2016/12/20	30678		إقتناء كاميرا مراقبة	04
تم التزود ب 20 شمسية و 500 كرسي و 100 طاولة	74	%100		60	2017/08/04	74	الشركة العامة للأثاث	تجهيز قاعة الأفراح	05
المشروع تم تأجيله إلى سنة 2018 وزيادة 80 أدمج ضمن البرنامج التشاركي لسنة 2018	-	%0	-	-	-	50		تهيئة الملعب البلدي	06
تم الإنجاز	50	%100	2017/03/01	60	2017/03/01	50	شركة المسلماني	التنوير العمومي (حي المنار)	07
تم الإنجاز	40	100%	2016/12/20	30	2016/12/20	40		تهيئة المستودع البلدي	08
بصدد مصادقة سلطة الإشراف على تحديد مناطق التدخل	-	-	-	-	-	20		مراجعة مثال التهيئة	10

مشـاريع سنة 2017:

ع/ر	إسم المشروع	المقاولات	مبلغ الصفقة	تاريخ المصادقة	مدة الإنجاز	بداية الإنجاز	النسبة	المبالغ	الملاحظات
01	تعبيد وترصيف الطرقات التالية : *نهج غرة ماي *نهج عقبة ابن نافع *نهج خالد ابن الوليد *نهج خيار الدين *نهج محمد بن عمر *نهج نيابوليس *مدخل حي النسيم *نهج الميناء *شارع الحرية(الكرنيش) *نهج الإمام البخاري *نهج ابن حنبل *نهج الإمام سحنون *نهج أبو حنيفة	أ.ت.م	880.002.700	2017/11/22	180	2018/03/01	%20	0	تم إعطاء الإذن للمقولة للشروع في الإنجاز بداية من 2018 / 1/3 وقد تم الإنطلاق الفعلي في الإنجاز بداية من 29/3/2018 بالأنهج التالية : *نهج الميناء * نهج الإمام البخاري *نهج ابن حنبل *نهج الإمام سحنون *نهج ابو حنيفة

مشـاريع خارج المخطط 2017:

ع/ر	إسم المشروع	مبلغ الإستشارة (أد)	تاريخ المصادقة	مدة الإنجاز	بداية الأشغال	تقدم الأشغال	مبلغ الأشغال المنجزة	ملاحظات والإشكاليات
01	تعبيد طريق داخل الميناء	68	2017/06/12	30	2017/08/03	%100	68	إنتهت الأشغال
02	إصلاح جزئي للطرقات	17	2017/06/12	30	2017/07/03	%100	15	إنتهت الأشغال
03	تهيئة سوق الجملة للسمك	18	2017/06/12	30	2017/07/15	%100	18	إنتهت الأشغال
04	بناء مستودع لحفظ الأثاث	14.5	2017/06/12	30	2017/07/15	%100	14.5	إنتهت الأشغال

							بفضاء الأفراح	
تم إنجاز جزء من السطح بقيمة الإعتمادات المتوفرة	4100	%100	سبتمبر 2017	-	2017/06/12	10	إصلاح سطح الروضة البلدية	05

ع/ر	إسم المشروع	المقاولات	المبلغ المقترح	تاريخ المصادقة	مدة الإنجاز	بداية الإنجاز	النسبة	المبالغ	الملاحظات
01	برامج القرب								
	تعبيد وترصيف الطرقات التالية : منطقة عدد 01 *نهج المعمل *نهج الزهور منطقة عدد 02 *نهج بحي النسيم منطقة عدد 03 *تهيئة حديقة عمومية منطقة عدد 04 *شارع الحبيب قنت *نهج الإمام مالك *نهج المناضل محمد الرايس *نهج الإمام الشافعي *نهج البكري *نهج ابن الهيثم		166 100 20 334						لقد تم إنجاز الإستشارة وتم إعداد إقتراح تعهد في الغرض و نحن في مرحلة إنتظار تأشير السيد مراقب المصاريف العمومية لإعداد الإذن بالتزود .
	المجموع		620						
02	برامج مهيكلة								
	تهيئة الملعب البلدي		80						تم هدم المدارج و المجموعة الصحية القديمة
	تعهد وصيانة البنية الأساسية		50						تم ضبط مختلف التحويلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع و نحن بصدد الإعلان عن الإستشارة المستوجبة لتعيين مكتب الدراسات لهذا المشروع أما بالنسبة لمكونات المشروع فهي تتمثل في تعهد و صيانة جزيرة الدوران الموجودة أمام كل من مقهى النصر وجلول. * تعهد وتهيئة الارصفة الموجودة بكامل محيط مفر البلدية
03	برامج ادراكية								
	تعهد وصيانة القاعة الرياضية		50						لقد تم الشروع في تحديد الحاجيات مع مدير القاعة وإعداد ملف الإستشارة

ثم اعطى الكلمة للحضور لتقديم تدخلاتهم وكانت كالتالي:

➤ **مقترح تهيئة الملعب البلدي:**

بين السيد رئيس النيابة الخصوصية انه تم الإتفاق على إعداد برنامج وظيفي حسب الأولوية و حسب الإعتمادات المتوفرة وهي كالاتي :

- تهيئة حجرات الملابس وإحداث توسعة بجانبها تخصص كمشربة.
- تهيئة أرضية ملعب كرة القدم
- إحداث مضمار للعدو
- أحداث ملعب للتنس
- إحداث شبكة تنوير الملعب .

➤ **مقترح مزيد العناية بنظافة المدينة ورفع الفواضل المنزلية في موعدها:**

بين السيد رئيس النيابة الخصوصية ان المجهودات حثيثة للرفعي بالوضع البيئي ببني خيار مؤكدا انه سيتم تعزيز مجهودات فريق رفع الفواضل المنزلية باسطول جديد كما بين انه تم برمجة اعتمادات صلب ميزانية سنة 2018 لتعهد وصيانة المناطق الخضراء بالمدينة واستغل هذه الفرصة ليحث المواطنين على ضرورة احترام توقيت اخراج الفضلات المنزلية ومعاضدت مجهودات البلدية في هذا المجال.

٨ مقترح تعهد البنية الاساسية (اصلاح الطرقات):

بين السيد رئيس النيابة الخصوصية انه تمت برمجة اعتمادات صلب ميزانية سنة 2018 للاصلاح الطرقات وسيتكفل بهذا المشروع مقالو مختص حيث برهنت تجربة سنة 2017 نجاحها ولاقت استحسان المتساكنين وعد الحضور ان الاشغال ستتطلق بداية من شهر افريل 2018.

٩ مقترح تهيئة جزيرة الدوران قبالة مقهى النصر:

اكّد السيد رئيس النيابة الخصوصية ان هذا المشروع تم ادراجه ضمن البرنامج الاستثماري السنوي لسنة 2018.

واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة (20:00) ليلا

رئيس النيابة الخصوصية
رشيد جنان



مقرر الجلسة
عادل شيوخ

