

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : Metouia

Période (trimestre) : 1^{ère} Trimestre 2019

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

*La commune de **Métouia** a programmés 3 projets dans son PDUGL de l'année **2019** qui sont en phase d'étude et préparation :*

- *Amenagement place de souk hebdomadaire (rue taieb mhiri) pour un montant de **(300.000 MD)** (catégorie C)*
- *Acquisition de materiel pour un montant de **(180.000 MD)***
- *Eclairage public pour un montant de **(40.000 MD)** (catégorie C)*

*Et 4 projets dans son PDUGL de l'année **2018** qui sont en phase de réalisation et achèvement de travaux*

- *voiries pour un montant de **(180.000 MD)** (catégorie C)*
- *Aménagement parc Municipale pour un montant de **(50.000 MD)** (catégorie C)*
- *Eclairage public pour un montant de **(20.000MD)** (catégorie C)*
- *Entretien voirie pour un montant de **(50.000 MD)** (catégorie C)*
-

b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorisation Du projet suite		Etude Environnementale Requisé		Avancement PGES		Consultation Publique pour le PGES		Action: assistance technique		Plaintes concernant le projet		Procédures a aspect foncier		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES	CGEAC	provisoire	validé	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
1	Amenagement place de souk hebdomadaire 2019		X	-	X				-		-		-		-		-		CGEAC Préparé et il sera intégré au DAO et de CCTP
2	Eclairage public 2019		X	-	X				-		-		-		-		-		CGEAC Préparé et il sera intégré au DAO et de CCTP
3	- Aménagement parc Municipale 2018		X	-	X				-		-		-		-		-		CGEAC Préparé et il sera intégré au DAO et de CCTP
4	-Eclairage public 2018		X	-	X				-		-		-		-		-		CGEAC Préparé et il sera intégré au DAO et de CCTP
5	-Entretien voirie 2018		X	-	X				-		-		-		-		-		CGEAC Préparé et il sera intégré au DAO et de CCTP

* Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 05 projets de catégorie C
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 05 CGEAC
 Nb de consultations publiques réalisées : 00
 Nb de PGES validés : 00

c) Aspects fonciers

Pour chaque projet : pour tous les 7 projets programmées, Il n ya pas de problèmes fonciers ou de réinstallation de personnes affectées par ces projets.

☐ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
Nb Total		Total surface					

☐ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

☐ **Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

☐ **Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

☐ **Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayants droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

Metouia le : 11/04/2019



رئيس البلدية
حاتم الفياش

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : METOUIA

Période (trimestre) : 1^{ère} Trimestre 2019

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- Dans ce trimestre : 1- les projets en phase d'études :
 - Aménagement place de souk hebdomadaire (rue taieb mhiri) pour un montant de **(300.000 MD)**
 - Acquisition de matériel pour un montant de **(180.000 MD)**
 - Eclairage public pour un montant de **(40.000 MD)**
- 2- les projets en phase d'exécution :
 - Aménagement parc municipale 2018 Catégorie C ; **(47.732.307 MD)**
- 3- projets en phase d'exploitation :
 - Voirie 2018 catégorie C **(147.000 MD)**.
 - Entretien voirie 2018 ; catégorie C **(44.586.920 MD)**
 - Eclairage public 2018 pour un montant de **(21.900 MD)**
 - Entretien voirie 2016 ; catégorie C **(154.600 MD)**
 - Voiries 2017 **(109.946.500 MD)**
 - Aménagement parc Municipale 2017 **(39.884.000 MD)**
 - Eclairage public 2017 **(9.970.000 MD)**
 - Trottoirs 2017 **(29.972.000 MD)**
 - Signalisation et plaques de rues 2016 catégorie C **(35.400 MD)**
 - Aménagement palais Municipale 2016 Catégorie C ; **(44.214.600 MD)**
 - Réhabilitation quartier ELMAYA 2016 ; Catégorie C. **(1.272.167 MD)**

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI	actualisé	subvention non affectée	subvention affectée	prêt		travaux	exploitation
1	Entretien voirie 2016	190.000	154.600	131.000	-	Au.f 30.000 prêt 29.000	1-Rue aboulkacem chabbi 2-Rue Med hammouda		X
2	Projet pose de signalisation et plaques de rues 2016	36.000	35.400	-	-	-	Périmètre communal		X
3	Réhabilitation quartier ELMAYA 2016	1.300.000	1.272.167	-	1.272.167		Quartier ELMAYA		X
4	Aménagement palais Municipale 2016	50.000	44.214.600	-	-	Dot expl 44.214.600	Palais municipale		X
5	Voiries 2017	140.000	110.000	81.000		Au.f 30.000 prêt 29.000	-Rue aboulkacem chabbi -Rue lycée elmrachda		X
6	Aménagement parc Municipale 2017	40.000	39.884.000	40.000			parc Municipale		X
7	Eclairage public 2017	10.000	9.970.000	10.000			-Cité Elmrachda -Cité Ennassime		X
8	Trottoirs 2017	30.000	29.972.000			Au.f 29.972.000	- rue abulkacem echabi		X
9	Entretien de rue 2018	50.000	47.586.920	50.000			Rue aboulgacem gnaoui Rue errabii		X
10	Voirie 2018	180.000	147.060.200	122.000		prêt 25.060	- rue Hedi chaker -rue sidi ali chrif		X
11	Eclairage public 2018	20.000	21.911.487	20.000			Cite l'akarit		X
12	Aménagement parc municipale 2018	50.000	47.732.307				Parc municipale	X	

c) Suivi de la mise en œuvre et des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	Non		
1	Aménagement parc municipale 2018		X	X							

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
1	Entretien voirie 2016		X						
2	Projet pose de signalisation et plaques de rues 2016		X						
3	Eclairage public 2017		X						
4	Aménagement parc Municipale 2017								
5	Trottoirs 2017		X						
6	Voiries 2017		X						
7	Aménagement palais Municipale 2016		X						
8	Entretien de rue 2018		X						
9	Voirie 2018		X						
10	Eclairage public 2018		X						

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : METOUIA Nom du point focal: Mr Chafii Kbaier Trimester :1 ^{ère} 2019	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	12
Résumé synthétique du type de plaintes :	9-Infraction des règlements de bâtir 3-élevage des animaux dans les zones d'urbain
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	12
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	0
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

e) Récapitulatif : (PDUGL)

- Nombre total de visites réalisées : 8
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 0
- Nombre de plaintes traitées : 0
- Difficultés rencontrées : Néant
- Couts induits : Néant

f) Dossiers annexes

- Dossier photos : Néant
- Résultats d'analyses : Néant
- PV de réunions et de consultations : Néant

Metouia le :11/04/2019


رئيس البلدية
حاتم الفياش