



**محضر الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي
المنعقدة في نطاق دورته العادية الأولى لسنة 2022
يوم الأحد 30 جانفي 2022**

إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية الأولى لسنة 2022 يوم الأحد الثلاثون من شهر جانفي سنة ألفين واثنان وعشرين (2022/01/30) على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية بقليبية برئاسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي :
إلهام ريدان، وفاء الانقليز، سعيده النمر، سنية فرج الله، مجيدي النجيلي، وليد الطرابلسي، أحمد المسلماني، عائدة صمود، محمد علي الجحاني، حياة اليحياوي، حافظ الجبالي، شيماء بلحاج عمر، المبروك العياري وفؤاد المجيد.

وتغيب السادة: رانية متاع الله، هشام الانقليز، فتحي حسونة، فوزي الحجام، محمد بوعفيف، محمد الاسعد البربار، شادي بن سليمان، فاطمة الطرودي، محمد عبد اللطيف، سلمى المجيد، ناجي ريدان، أميرة الانقليز، رحاب حميد، عبد الوهاب بلوم وسليم بن رجب.

كما حضر عن الإدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:

عبد العزيز غريبي الكاتب العام ، محمد التكالي مدير فني ، وحيد الجحاني مدير النظافة والبيئة، شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية، فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس، عماد الشارني متصرف مساعد مكلف بالإعلام ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية.

أما بالنسبة لمكونات المجتمع المدني وبصفة استثنائية فإن التواصل معهم تم عن بعد وذلك إثر ابلاغنا إياهم بالجلسة عن طريق الإعلام للعموم التالي نصه :

" يُعلم رئيس بلدية قليبية العموم أنه سيتم عقد جلسة تمهيدية للمجلس البلدي في نطاق دورته العادية الأولى لسنة 2022 وذلك يوم الأحد 30 جانفي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية بقليبية، ونظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا فإن الجلسة ستكون عن بعد ويمكنكم المتابعة والتفاعل عبر الفضاء الرقمي بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك (Live

(streaming) كما يمكن لبقية المواطنين الذين يتعذر عليهم ذلك تقديم ملاحظاتهم وتساولاتهم كتابيا بمكتب الضبط البلدية أو عبر صفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك أو عبر البريد الالكتروني للبلدية info@commune-kelibia.gov.tn وذلك قبل يوم الجمعة 28 جانفي 2022".

مقرّر الجلسة : السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس.

افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس المجلس البلدي بقلبية مرحبا بالحضور ومبينا أن هذه الجلسة التمهيدية الأولى لسنة 2022 ونظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا كما تم ذكره سابقا فإن التواصل مع مكونات المجتمع المدني سيتم عن بعد، وأكد في مستهل هذه الجلسة أن أبواب البلدية بصفة عامة ومكتب السيد رئيس البلدية بصفة خاصة مفتوحة لكافة المواطنين لتقديم طلباتهم وشكاويهم وليس كما يُشاع عكس ذلك ويكفي تحديد موعد مع السيد الرئيس لمقابلته.

ثم أحال الكلمة للسيد محمد التكالي المدير الفني بالبلدية لاستعراض سير المشاريع كما يلي:

الملاحظات	تاريخ انتهاء الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	نسبة تقدم الأشغال	مكونات المشروع	مناطق التدخل	الكلفة المحينة (د.)	الكلفة المبرمجة (د.)	سنة الانجاز حسب المخطط	المشروع
مشاريع سنة 2019									
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 11 جانفي 2022 وحدد اخر اجل لقبول العروض يوم 11 فيفري 2022	--	--	--	عدد الانهج . 23 الطول . 3385 م	-حي البستان -حي الجنان -حي القصيبة -حي الاحواش -حي المرदाس -المنصورة -حي الرياض	773.684	740.000	2019	تعبيد الطرقات
-----	--	2020/12/23	85%	--	--	162.000	155.000	2018 2019	تهينة المسلخ البلدي
انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/09/07	--	2021/09/07	90%	صيانة الشبكة الكهربائية بقصر البلدية	--	70.782	72.000	2019	قصر البلدية
تم إعطاء الاذن الإداري لبدء الأشغال بتاريخ 2021/11/29	--	--	--	تركيز إنارة عصرية بملعب كرة القدم	الملعب البلدي	358.248	250.000	2019	تنوير الملعب البلدي
مشاريع سنة 2020									
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 11 جانفي 2022 وحدد اخر اجل لقبول العروض يوم 11 فيفري 2022	--	--	--	تهينة الأرضية تعبيد النهج المؤدي للسوق التنوير العمومي	قطعة ارض على ملك البلدية بطريق ازمرور	--	405.000 450.000	2022 2020	انجاز القسط الأول لمشروع السوق الأسبوعية

الملاحظات	تاريخ انتهاء الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	نسبة تقدم الأشغال	مكونات المشروع	مناطق التدخل	الكلفة المحبنة (د.)	الكلفة المبرمجة (د.)	سنة الانجاز حسب المخطط	المشروع
بالنسبة للدراسة الشاملة في مرحلة الدراسة التمهيدية (APS الأولية) وسيتم انجاز قسط تجديد الشبكة الكهربائية وهي في مرحلة طلب الموافقة المبدئية من صندوق القروض	--	--	--	تهيئة السوق المركزية	السوق المركزية	--	150.000	2020	تهيئة السوق المركزية
طلب موافقة اللجنة الجهوية للصفقات لإعادة طلب العروض	--	--	--	--	تعبيد 20 نهج بمختلف أحياء المدينة	--	670.000	2020	تعبيد الطرقات
تمت الموافقة النهائية والموافقة على قرض تكميلي من صندوق القروض والتعهد لدى مراقب المصاريف	--	--	--	- طول الشبكة 1200 م خ	وادي الخطف جبل شولاق	219.000	130.000	2019	تطهير وادي الخطف و جبل شولاق (القسط الاول)
سيتم الإعلام عن طلب العروض بعد الانتهاء من تعيين مقاول مشروع التطهير لسنة 2019 وتوفير الاعتمادات التكميلية	--	--	--	- مد شبكة للتطهير العمومي بطول 980م و ربط حوالي 80 مسكن	--	--	130.000	2020	تطهير حي المحجر ونهج ابن النظير (القسط الثاني)
في مرحلة APD الدراسة	--	--	--	تطهير وتعبيد	وادي الخطف	--	450.000	2020	تطهير وتعبيد وادي الخطف
في انتظار المصادقة على المرحلة الأولى	--	2020/09/10	15%	--	مدينة قلببية و وادي الخطف	79.100	80.000	2020	دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية
تمت الموافقة النهائية من صندوق القروض بتاريخ 03/05/2021 والمشروع في طور الإنجاز	--	--	--	اقتناء مجرورة لنقل اللحوم	-	--	50.000	2020	اقتناء مجرورة لنقل اللحوم
القسط الأول: اقتناء تجهيزات إعلامية بصدد إعادة الإستشارة القسط الثاني: اقتناء تطبيق إعلامية بصدد التزود ببلغ قدره 15827.000د	--	--	--	اقتناء تطبيقات وتجهيزات إعلامية	--	--	50.000	2020	اقتناء تطبيقات وتجهيزات إعلامية
سيتم الاكتفاء بتسييج المنبت بعد موافقة صندوق القروض.	--	--	--	--	--	--	70.000	2020	تسييج المنبت البلدي
مشاريع سنة 2021									
تم الإعلان عن طلب العروض دون جدوى وتم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 11 جانفي 2022 وحدد اخر اجل لقبول العروض يوم 11 فيفري 2022	--	--	--	صيانة وتقوية الأنهج	نهج الطاهر صفر نهج الطاهر حداد نهج الإسكندرية نهج بلغراد	--	300.000	2021	صيانة الطرقات

الملاحظات	تاريخ انتهاء الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	نسبة تقدم الأشغال	مكونات المشروع	مناطق التدخل	الكلفة المحبنة (أ.د.)	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	سنة الانجاز حسب المخطط	المشروع
في مرحلة إعداد ملف طلب العروض وطلب الحصول على الموافقة المبدئية	--	--	--	انجاز فضاء مواطن	قصر البلدية	--	120.000	2021	توسعة قصر البلدية لانجاز فضاء مواطن
تم عقد جلسة بتاريخ 27 جانفي 2022 مع ممثلي وكالة حماية التراث والمعهد الوطني للتراث وتم الاتفاق على تقديم دراسة محبنة من قبل الوكالة الوطنية لحماية التراث	--	--	--	إنارة المحيط الخارجي للبرج	برج قليبية	--	80.000	2021	إنارة تجميلية للبرج الأثري
القسط 1: تم اقتناء جزء من المعدات بمبلغ 20796.000 وتم إعادة الاستشارة للمرة 2 بالنسبة لعدد 3 طابعات والحصول على الموافقة من طرف مراقب المصاريف وبصدد التزود القسط الثاني: توسعة وصيانة الشبكة الإعلامية (البلدية، سوق الجملة للأسماك وسوق الجملة للخضر والغلال) تم الإنجاز بمبلغ قدره 4411.330	-	-	-	الفوترة الالكترونية لأسواق الجملة	أسواق الجملة	-	30.000	2021	اقتناء تجهيزات ومعدات إعلامية
مشروع منجز	202/01/24 2	05//06/2021	100%	دهن الجدران والحديد من الخارج	قاعة عيسى بنصر	22.145	20.000	2021	دهن القاعة المغطاة

و في ختام استعراض سير المشاريع لاحظ السيد رئيس البلدية وجود تأخير في انجاز المشاريع راجع لعدة أسباب خارجة عن نطاقنا أهمها تأثير تفشي فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعلى الموارد البلدية بصفة خاصة، لذا تم التوجه للقيام بعملية استباقية بالتنسيق مع إدارة المالية بالبلدية بالضغط على بعض المصاريف وتحقيق فواضل بالميزانية حتى نستطيع مواصلة انجاز الصفقات المبرمجة.

بعد ذلك أحال السيد جمال الحجام الكلمة للسيد وحيد الجحاني مدير النظافة والبيئة لاستعراض الوضع البيئي بالبلدية والذي استهله كما يلي:

1- عملية رفع الفضلات:

عملية رفع الفضلات في الموسم الصيفي سارت بأكثر أريحية وعملية الجمع تسير بشكل طبيعي، يبقى مشكل مصب وادي الإمام أحد أهم المشاكل التي تعيق منظومة التصرف في النفايات بالمدينة والموضوع محل إهتمام شخصي لرئيس البلدية وللتذكير فإن آخر مراسلة تم توجيهها للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن طريق السيدة وزيرة البيئة كان ذلك بتاريخ 2021/11/3 لمتابعة إجراءات إعادة صفقة إنجاز تهيئة مركز التحويل بقلبية.

2- كس الطرقات والأرصفة:

عملية كس الطرقات متواصلة بصفة عادية بالرغم من معضلة الأتربة العالقة من جراء الأمطار والتي تمثل مشكلا يعيق عملية الكس خاصة وأن العملية تتطلب بذل مجهود أكبر وقد تم إستدعاء المقاول والإتفاق على أن يعمل بأكثر جدية في هذه الفترة لإزالة الأتربة العالقة بشبكة الطرقات.

3- تعهد الحدائق العمومية:

عملية تنظيف وصيانة الحدائق العمومية تتواصل بصفة مرضية ووضعية المناطق الخضراء بالمدينة تحسنت كثيرا حيث يعمل الفريق المكلف بهذه المهمة على إتمام عملية تقليم أشجار الطرقات وخاصة منها أشجار النخيل حيث تم إلى حد اليوم تقليم 560 نخلة و210 أشجار الفيكوس و100 شجرة ذرو متواجدة بالطرقات الرئيسية ، فيما يعمل حاليا الفريق أيضا على إتمام تعهد وصيانة الحدائق العمومية وفي هذا الصدد تم إلى حد اليوم التدخل في الحدائق التالية : حديقة السويد وحديقة أسبيس وحديقة الميناء وحديقة سيدي أحمد وحديقة البيئة وحديقة مرجانة هذا وتجدر الإشارة بأنه وفي إطار الإحتفال بالعيد الوطني للشجرة الموافق ليوم الأحد 14 نوفمبر تمت غراسة 100 شجرة أبواق بشارع الأمم المتحدة كان ذلك تحت إشراف السيد جمال الحجام رئيس البلدية والسيد معتمد قليببة وثلة من أعضاء المجلس البلدي وإطارات البلدية وبمشاركة اعوان البلدية وممثلين عن المجتمع المدني و متساكني الحي .

4- تنظيف المقابر الإسلامية:

إن العناية بنظافة المقابر الإسلامية بالمدينة تتم بطريقة مرضية ومتواصلة ، غير أنه ينبغي التذكير بأن طاقة الاستيعاب أصبحت محدودة جدا خاصة بالنسبة لمقبرة سيدي أبي ضاوي وكذلك سيدي على النوالي ويجب إيجاد حل في أقرب الآجال لهذه المسألة.

5- عملية مقاومة الحشرات:

مازال الفريق المكلف بعملية المداواة يواصل في عملية التقصي والمداواة الحيني، وبالرغم من نزول الأمطار تبقى درجة الحرارة مرتفعة مما يجعل من الناموس مقلقا ونحن بصدد مضاعفة الجهود للتصدي بالمداواة في كل الأماكن الإيجابية وخاصة السبخة.

6- برنامج الحملات الدورية للنظافة:

كما يعمل حاليا فريق النظافة على تنظيم حملات دورية لتنظيف الأحياء والطرقات الرئيسية طبقا لبرنامج أسبوعي يعد للغرض وذلك بالتنسيق مع الشرطة البيئية بالإضافة إلى ذلك فقد تم جرد النقاط السوداء المتواجدة بالمدينة والتي أفلقت كثيرا السكان وقد تم ضبط برنامج ميداني للقضاء نهائيا على أكثر من عشرة نقاط كبدائية بهدف تنظيفها وتهيئتها كمناطق خضراء وستسعى البلدية إلى تنفيذ البرنامج مع بداية شهر نوفمبر.

إثر ذلك عقب السيد رئيس البلدية على الوضع البيئي مبينا أن المشاكل البيئية بمدينة قليبية كبيرة ولكن البلدية ليست المتسببة في ذلك مثل وادي الحجار الذي تصب فيه فضلات المعامل وديوان التطهير بترخيص من أطراف أخرى وتبقى البلدية في مواجهة مع المواطن رغم عدم تسببها في ذلك، وفي هذا الصدد قامت البلدية بمراسلة جميع الأطراف المتسببة في هذا المشكل البيئي سواء كانت وزارة أو إدارة أو مصنع ولكن دون إجابة أو استجابة.

ثم بين السيد جمال الحجام أنه لم ترد على البلدية أي مراسلات عن طريق البريد وأما بالنسبة للمواطنين الذين تفاعلوا مباشرة خلال الجلسة عبر صفحة التواصل الاجتماعي فقد تلخصت تدخلاتهم في ما يلي:

- طلب التدخل لتطهير وتعبيد حي الفلاسة بوادي الخطف وتعبيد وتنوير طريق الوعرة بالمنطقة.
- طلب وضع علامة قف في تقاطع نهج الجنان مع نهج 9 أفريل.
- إزالة المخالفة المتمثلة في سد مجرى المياه من طرف أحد المواطنين قبالة مستودع شركة النقل بطريق وادي الخطف مما جعله بركة لركود المياه وتراكم الأوساخ.
- طلب تهيئة منطقة عين قرنز: إدخال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والتعبيد.
- المطالبة بالتصدي للانتصاب الفوضوي الذي انتشر في الطرقات والأرصفة.
- التساؤل عن موعد مراجعة مثال التهيئة العمرانية.
- طلب إيجاد حل لشارع الحرية الذي يربط شارع الأمم المتحدة بشارع كلوبيا.
- التساؤل عن مآل تعبيد نهج عين دراهم ضمن برنامج 2019.
- طلب التطهير والإنارة بشارع الأمم المتحدة.
- طلب تعبيد نهج صفاقس.
- الاعتراض عن تركيز مخفضات السرعة والاعتماد على وعي المواطن في هذا الشأن.
- طلب تنوير وتطهير طريق أز مور.
- طلب تركيز دورات مياه عمومية.
- مشكلة التطهير بحي نهج سوسة الجوفي.
- مآل انجاز الطريق الحزامية.

تدخل السيدة سعيدة النمر : رئيسة لجنة الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات:

- لاحظت أن المقابر بمدينة قليبية لم تعد تسع لدفن الموتى وخاصة مقبرة سيدي بوضاوي وطالبت بإيجاد مكان آخر لاستغلاله كمقبرة.
- أشارت إلى الضرر الذي تلحقه زراعة بعض الأشجار على الأرصفة عند تمدد جذورها.

تدخل السيدة وفاء الانغليز رئيسة لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية:

- تساءلت حول مآل مسابقة تثمين النفايات العضوية.
- ظاهرة غراسة الزياتين ببعض الأرصفة وما تسببه من ضرر للأشجار المجاورة وتعطيل لحركة المرور عند تشعب أغصانها.
- تعتبر الحاوية نقطة سوداء ببعض الأنهج لأن المواطن يخرج فضلاته متى شاء.

تدخل السيد المطروك العباري رئيس دائرة وادي الخطف:

- طلب القيام بعملية الزبيرة بشوارع وادي الخطف والقيام بحملات تنظيف وتركيز أعمدة للتنوير العمومي بالشوارع الرئيسية بها وتهيئة بعض الأنهج بالحرش.

تدخل السيدة عائدة صمود عضو بالمجلس البلدي:

- عرضت مشكلة وضع مواد البناء بقارعة الطريق بشارع طارق ابن زياد.
- طلب تركيز مخفض سرعة أمام نادي التنس بقلبيية.

تدخل السيد مجدي النجيلي رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة:

- طلب تهيئة جسر على مستوى نهج بلحسن جراد لتسهيل تنقل التلاميذ لمدرسة الجمهورية خاصة في فصل الشتاء عندما يرتفع مستوى المياه بوادي الشيوية.
- طلب تركيز مخفض سرعة بشارع طارق ابن زياد ووضع علامات لتحديد السرعة به.
- طلب وضع الحرش بحي المحيجر.
- مآل تعبيد نهج عبد الرحمان الغافقي برنامج سنة 2019.
- تساءل متى ستنتهي أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين منزل تميم ونابل وعبر عن اعتراضه على تعبيد الجزء الرابط بين منزل تميم وقلبيية وساندته الرأي السيدة عائدة صمود.
- طلب إيجاد حل في تركيز الحاويات ببعض الأنهج فقلة عددها تجعل الفضلات مكدسة بجانبها وإذا أردنا زيادة العدد يرفض المواطن وضع الحاوية بالقرب من منزله.
- طلب إعداد كراسات الشروط الخاصة بمآوي السيارات منذ الآن.

تدخل السيدة سنية فرج الدر رئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم:

-بينت أنه ما نراه في قاعة الجلسات هو معرض للفنان التشكيلي شكري بن عمر والذي تأجل في إطار منع التظاهرات الثقافية نظرا لتفشي فيروس كورونا، وبلدية قليبية ستبدأ سنة 2022 بهذا المعرض في إطار تشجيع العمل الثقافي بقلبية والدعوة مفتوحة لعموم الفنانين والأدباء والمتقنين للقيام بمعارض بالبلدية والدعوة مفتوحة للجمعيات الثقافية للمشاركة في Carnival صيفي المزمع تنظيمه موفى شهر جوان.

إجابة السيد رئيس البلدية:

- بالنسبة لحي الفلالسة بوادي الخطف فقد تم ادراجه ضمن المشاريع البلدية.
- بالنسبة لمنطقة عين قرنز فقد تفاقم البناء الفوضوي بها والبلدية ليست لديها الامكانيات الكافية للتطهير والتنوير العمومي والتعبيد وحتى وان أردنا ذلك فلا نستطيع دون موافقة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
- بالنسبة لمسابقة ترميم النفايات فقد تم اختيار بلدية قليبية وطلبت منا الوزارة إعادة تكوين ملف لذلك.
- بالنسبة لزراعة أشجار الزياتين بالطرقات فقد أحال الكلمة للسيد مدير النظافة والبيئة الذي بين أنه تم التنبيه على المواطنين بمساعدة الشرطة البيئية لعدم زراعتها إلا بعد التنسيق مع البلدية، وبالنسبة للزياتين المزروعة سيتم التثبيت من طريقة غراستها وفي صورة عدم الاستجابة للمواصفات المعمول بها سيتم تقليعها. كما بين أنه سيتم تقليم الأشجار بطريقة تمنع تمدد جذورها وإضرارها بالرصيف.
- بالنسبة للمساعدة التي تم تخصيصها لمناطق التوسع فقد تم صرف القسط الأول وقيمه 450 أد في تعبيد وتطهير منطقة وادي الخطف أما القسط الثاني والذي قيمته 500 أد فسيتم تخصيصه لمنطقة منزل يحي وعين قرنز في إطار التشاركية عند تحويل الاعتمادات المرصودة.
- بالنسبة لبرنامج التعبيد لسنة 2019 فالبلدية تسعى لإعادة الصففة رغم الصعوبات وبالنسبة لنهج صفاقس فهو مدرج ضمن برنامج 2020.
- سيتم النظر في إمكانية برمجة تنوير شارع الأمم المتحدة والشوارع المماثلة خلال سنة 2023 إن توفرت الاعتمادات.
- رغم عدم صدور نصوص تطبيقية بالنسبة لمراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية فقد حاولنا التقدم في هذا الشأن وقمنا باستشارة وبرمجة جلسة مع مكتب دراسات يوم الخميس 10 فيفري 2022.
- بالنسبة لمجرى المياه بطريق وادي الخطف قبالة مستودع شركة النقل فقد تم التدخل عدة مرات وطلب من الشرطة البيئية إعادة التوجه على عين المكان وإزالة المخالفة.
- بالنسبة لشارع الحرية فسنسعى لإيجاد حل له.

- طلب من الشرطة البيئية إعداد برنامج لمنع الانتصاب الفوضوي كالأسمك والخضر والغلل ووضع مواد البناء والكراسي بالأرصفت والطريق العام والحزم في تطبيق القانون وردع المخالفين.
- بالنسبة لتركيز علامة قف بتقاطع نهج الجنان مع نهج 9 أفريل فسيتم التدخل من قبل الإدارة الفنية.
- بالنسبة لتركيز جسر على مستوى نهج بلحسن جراد فقد طلب من الإدارة الفنية ضبط تكلفة ذلك وبرمجته في أقرب الآجال.
- بالنسبة لانجاز مخفضات سرعة فقد أحال الكلمة للسيدة وفاء الانقليز التي بينت أنه تم التعرض للموضوع خلال لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية إثر ورود عدة مطالب لتركيز 6 مخفضات سرعة بعدة مناطق وحيث أنه هناك نقص في الاعتمادات فقد تم برمجة 3 أنهج خلال ميزانية 2021 وتأجيل الثلاثة المتبقين لميزانية 2022. وهناك امكانية لتركيز مخفضات السرعة الجاهزة بالنسبة للطرق الضيقة.
- تساءل عن مآل مكتب الدراسات في ما يخص طريق MC27 قليبية/منزل تميم وطلب من السيد وليد الطرابلسي رئيس لجنة متابعة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي تحديد موعد مع المدير الجهوي للتجهيز للنظر في تقدم المشروع.
- أكد دعم البلدية لكل الأنشطة الشبابية والثقافية.
- بالنسبة لتركيز دورات مياه عمومية بين أنه ستم دراسة الموضوع لاحقا.
- بالنسبة لنهج سوسة أفاد الحاضرين بأن البلدية ستسعى لإيجاد حل لمشكلة تطهيره بكل الوسائل القانونية المتاحة مع مصالح التطهير.

ورُفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار وربع.